

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบางตะบูน

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบางตะบูน

โดยทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอนดู่ที่ชำรุด เป็นหลังคามุงแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.

ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กและแผ่นเมทัลชีท ปิดช่องใต้หลังคาและข้างหลังคา

รวมไม่ต่ำกว่า 1,392 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

สป. 1/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

แบบปร.4 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	376,405.00	1.3091	492,751.79	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
	เทศบาลตำบลบางตะบูน				- เงินล่วงหน้า จ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				492,751.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,392 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 353.99 บาท/เมตร

ผู้ประมาณราคา



(นายวิษุทธิ์ แสงอินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

(นายวรภพ ไทรงาม)

2

(นายธณัฏฐ์ พวงเดช)

3

(นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์เทศ)

เห็นชอบ

(นายวรภพ ไทรงาม)

อนุมัติ

(นายวรภพ ไทรงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดเทศบาล

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน