




ของ

เทศบาลตำบลบางตะบูน
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางตะบูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนธันวาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบางตะบูน
ธันวาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑	๑ - ๕
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา	๖ - ๘
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางตะบูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๙
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางตะบูน การกำกับการ จัดทำแผนพัฒนา	๑๐ - ๑๑
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	
- แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒
- ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	๑๓
- ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง	๑๓
- ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๔ - ๑๕
- ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๖ - ๑๗
- ตารางที่ ๕ สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๘ - ๒๒
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓ - ๒๔
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๒๕ - ๓๒
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	

ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน
- แบบฟอร์มการประเมินติดตามและประเมินผลแผน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด”

การติดตามและประเมินผลแผนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กรบุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตามประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายของโครงการ / กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิก

๒.๔ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๕ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

/เปิดเผยภายใน...

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางตะบูนและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางตะบูน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

/ (๓) **ห่วงระยะ...**

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล** คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) **เครื่องมือ** อันได้แก่เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบสอบถาม แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี** อันได้แก่เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

“บางตะบูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมนำสู่การการเป็นเมืองท่องเที่ยว”

พันธกิจ (mission)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๓. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีควบคู่กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการเมือง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม การขยายเขตไฟฟ้าและประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ
๒. ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนางานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้มีการสร้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคม
๓. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งทั้งการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุ
๔. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนในสังคมท้องถิ่นที่ยั่งยืน
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
๖. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
๗. ประชาชนเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ฝักดินดิน ศาลาที่พัก
ริมทาง ฯลฯ
- ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองต่างๆ
- ๑.๓ ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๔ จัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
- ๑.๕ พัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่างๆ
- ๑.๖ วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๒ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของคนในท้องถิ่น
- ๒.๓ ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
- ๒.๔ พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้ด้านการศึกษา
- ๒.๕ ส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค
- ๒.๖ ส่งเสริมศักยภาพผู้นำด้านการสาธารณสุข
- ๒.๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๒.๘ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
- ๒.๙ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- ๒.๑๐ ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๒ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๓ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ
- ๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนัดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา-นันทนาการ และสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา)
- ๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว
- ๔.๔ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๒ ฝักระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๓ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๔ บำบัดและจัดการขยะ
- ๕.๕ พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง แม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำธรรมชาติ
- ๕.๖ ป้องกันอุทกภัย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑ ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖.๒ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

- ๗.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
- ๗.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
- ๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๗.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
- ๗.๕ ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
- ๗.๖ จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
- ๗.๗ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันชาติ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบางตะบูน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางตะบูน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางตะบูนประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) และข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางตะบูน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางตะบูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ขึ้น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางตะบูนได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน ตามคำสั่งที่ ๒๒๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน

๑. นายอิทธิพันธ์	พานแพน	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสมบัติ	ชุ่นหลี่	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นางสาวศุภานัน	เตียวบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางยุพิน	ไข่มุก	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายวีระ	บุญเกิด	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. สาว์ตรสถานี	ตำรวจภูธรตำบลบางตะบูน	ผู้แทนหน่วยราชการ	กรรมการ
๗. พัฒนาการ	ผู้ประสานงานตำบล	ผู้แทนหน่วยราชการ	กรรมการ
๘. นางไพโรจน์	พุ่มพวง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายธนากร	เอี่ยมสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายธณัฐ	พ่วงเดช	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑. นางวาสนา	เมืองเล็ก	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๓. นางสาวภัทรรัตน์	ทังศรี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	กรรมการ
๑๔. นางสาวกัลยา	ศรีแสง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	เลขานุการ/กรรมการ
๑๒. นางสาวสายฝน	จิ๋วโต	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ
๑๓	คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน		

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางตะบูน

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ ทำการ ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	-
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	-

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
รอบเดือน ธันวาคม (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
ของเทศบาลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๕	๓๑๙,๙๒๕,๗๐๐
๒. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖๖	๖๙,๗๐๒,๘๐๐
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๖	๑๔,๘๗๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒๐	๘๕,๖๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๓,๓๖๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิท้องถิ่น	๓๓	๒,๖๒๐,๐๐๐
๗. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๗๖	๑๓,๘๖๖,๐๐๐
รวม	๕๖๕	๕๐๙,๙๗๔,๕๐๐

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)		แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๙	๓๐,๑๐๓,๓๐๐	๑๒๕	๓๑๙,๙๒๕,๗๐๐
๒. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๙๔	๒๓,๒๕๖,๕๐๐	๒๖๖	๖๙,๗๐๒,๘๐๐
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๗	๓,๖๘๐,๐๐๐	๑๖	๑๔,๘๗๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๒๐	๘๕,๖๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒๙	๓,๓๖๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิท้องถิ่น	๒๕	๒,๒๑๐,๐๐๐	๓๓	๒,๖๒๐,๐๐๐
๗. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๒๓	๑๐,๐๒๕,๙๐๐	๗๖	๑๓,๘๖๖,๐๐๐
รวม	๔๘๐	๗๒,๔๗๕,๗๐๐	๕๖๕	๕๐๙,๙๗๔,๕๐๐

ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (๙๑โครงการ)	จำนวนงบประมาณที่ตั้ง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด (๘,๒๗๑,๖๘๐)	หน่วยดำเนินการ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๒.๒๐	๔๘๕,๐๐๐	๖.๖๓	- กองช่าง
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
รวม	๒	๒.๒๐	๔๘๕,๐๐๐	๖.๖๓	
๒. การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๖.๖๐	๑๒๑,๐๐๐	๑.๔๗	- สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๑๓	๑๔.๒๙	๒,๔๔๒,๐๘๐	๒๙.๕๓	- กองการศึกษาฯ
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๕	๕.๕๐	๑๕๔,๐๐๐	๑.๘๗	- กองสาธารณสุขฯ
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๒๐	๔๐,๐๐๐	๐.๔๙	
รวม	๒๖	๒๘.๕๘	๒,๗๕๗,๐๘๐	๓๓.๓๔	
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑.๑๐	๔๐,๐๐๐	๐.๔๙	- กองสาธารณสุขฯ
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
รวม	๑	๑.๑๐	๔๐,๐๐๐	๐.๔๙	
๖. การพัฒนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๓.๓๐	๒๗๐,๐๐๐	๓.๒๗	- สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	- กองการศึกษาฯ
รวม	๓	๓.๓๐	๒๗๐,๐๐๐	๓.๒๗	

ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (๙๑โครงการ)	จำนวนงบประมาณที่ตั้ง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณ ๘,๒๗๑,๖๘๐)	หน่วยดำเนินการ
๗. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕ ๑ -	๕.๕๐ ๑.๑๐ -	๗๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ -	๙.๔๓ ๑.๐๙ -	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองการศึกษาฯ - กองคลัง - กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๖	๖.๖๐	๘๗๐,๐๐๐	๑๐.๕๒	
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๔๑.๗๖	๔,๔๒๒,๐๘๐	๕๓.๔๖	

ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	แผนปี ๒๕๖๑		การจัดงบประมาณ ดำเนินการ ปี ๒๕๖๑		งบประมาณที่ดำเนินงานจริง	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๕	๙๒,๕๗๕,๖๐๐	๖	๑,๗๗๐,๖๐๐	๒	๔๗๕,๐๐๐
รวม	๓๖	๙๒,๖๘๕,๖๐๐	๖	๑,๗๗๐,๖๐๐	๒	๔๗๕,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘	๒๕๘,๐๐๐	๗	๒๐๖,๐๐๐	๖	๑๒๑,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๓๒	๕,๒๓๗,๐๐๐	๑๙	๒,๙๗๓,๐๘๐	๑๓	๒,๑๗๐,๙๘๒.๒๔
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๓	๖๘๖,๐๐๐	๘	๒๕๔,๐๐๐	๕	๑๑๘,๒๕๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑๐,๕๙๕,๒๐๐	๕	๑๒๕,๐๐๐	๒	๓๓,๓๕๐
๒.๕ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๓,๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๗๑	๑๙,๙๑๔,๒๐๐	๓๙	๓,๕๕๘,๐๘๐	๒๖	๒,๔๔๓,๕๘๒.๒๔
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๒,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๔	๒,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว						
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๔๔,๙๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๑๐	๔๕,๑๑๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	๕	๒๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๓๖,๒๐๐
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๗	๓๙๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๓๖,๒๐๐

ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนปี ๒๕๖๑		การตั้งงบประมาณ		งบประมาณที่ดำเนินงานจริง	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๖. การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิท้องถิ่น						
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๒๐๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๗๒๐
๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๖	๕๐๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๗๒๐
๗. การพัฒนา กระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กรและ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน						
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๓	๒,๓๘๖,๐๐๐	๙	๑,๐๐๑,๐๐๐	๕	๗๐๐,๗๔๐ (งบนอก ๑๕,๐๐๐)
๗.๒ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๗	๒๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๑	๘๐,๓๐๐
๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๓	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๒๓	๘,๑๓๖,๐๐๐	๑๓	๑,๑๕๑,๐๐๐	๖	๗๘๑,๐๔๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕๗	๑๖๙,๐๙๕,๘๐๐	๖๔	๖,๘๗๙,๖๘๐	๓๘	๓,๙๘๖,๕๔๒.๒๔

ตารางที่ ๕ สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๑ โครงการก่อสร้างหินผุแยกถนนคลองลัดฝั่งซ้าย หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบึงตะบูน ๑.๒ โครงการฝังท่อข้ามถนนหลังเสาสัญญาณ AIS หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงตะบูน ๑.๓ โครงการก่อสร้างทางเดินแบบผนังรับพื้น บริเวณบ้านนายจอน ชวนชิด ถึงบ้านนางบุญศรี ผักโปก หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงตะบูน ๑.๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนางสุดา แสงอาทิตย์ ถึง ท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บางตะบูนออก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงตะบูนออก ๑.๕ โครงการฝังท่อระบายน้ำใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ ๑ ตำบลบึงตะบูน ๑.๖ โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน	✓ ✓ - - - -	- - ✓ - ✓ ✓	- - - ✓ (ไม่มีสถานที่ดำเนินงาน) - -
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน ๒. โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๑ ๓. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ๔. โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ๕. โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ ๙ อำเภอบ้านแหลม ประจำปี ๒๕๖๑ ๖. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ๗. โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าว สารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแหลม ประจำปี ๒๕๖๑ ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๑. โครงการก่อสร้างหลังคาถัดแดดกันฝน METALSHEET ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน ๒. โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน ๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน ๔. โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ - - -	- - - - - - - ✓ - - ✓ - ✓	- - - - ✓ - - - - - - - -

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต			
	๒.๒ แผนงานการศึกษา			
	๕. โครงการติดตั้งเหล็กดัด โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓	-	-
	๖. โครงการสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ	✓	-	-
	๗. โครงการสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	✓	-	-
	๘. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน	✓	-	-
	๙. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-
	๑๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-
	๑๑. โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ทั้ง ๓ ศูนย์	✓	-	-
	๑๒. โครงการอบรมซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-
	๑๑. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	✓
	๑๒. โครงการศูนย์เด็กเล็กพอเพียง	✓	-	-
	๑๓. โครงการพัฒนาการศึกษาและจัดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน	-	-	✓
	๑๔. โครงการเรียนธรรมชาติของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากกลัด	✓	-	-
	๑๕. โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกในความเป็นไทย	✓	-	-
	๑๖. โครงการพ่อยุ่ พอกินท้องถิ่นบางตะบูน	✓	-	-
	๑๗. โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา	-	-	✓
	๒.๓ แผนงานสาธารณสุข			
	๑. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-
	๒. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-
	๓. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	-	-	✓
	๔. โครงการ To Be Number One	-	-	✓
	๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ อนามัยเกาะแก้ว	✓	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางตะบูน ๗. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลบางตะบูน ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลบางตะบูน ๕. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - -	- - - - - - - - -	- - ✓ ✓ - ✓ ✓ - - -
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	✓
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑. โครงการส่งเสริมทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	✓
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๑. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม) ในรัชกาลที่ ๙ ๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ๓. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ๔. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	✓ ✓ ✓ -	- - - -	- - - ✓
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๑. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล	-	-	✓

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
	๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			
	๒. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑	-	-	✓
	๓. โครงการจัดหาตู้ลำโพงพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓	-	-
	๔. โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	-	✓	-
	๕. โครงการจัดหาเสาธงพร้อมฐานพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว	✓	-	-
	๖. จัดหาเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	✓	-	-
	๗. จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	✓	-	-
	๘. จัดหาเครื่องโทรสาร	✓	-	-
	๙. จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	✓	-	-
	๑๐. จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้ (โต๊ะขาว)	✓	-	-
	๑๑. จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว	✓	-	-
	๑๒. จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคป		-	-
	๑๓. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	✓	-	-
	๑๔. จัดหาเก้าอี้ทำงาน	✓	-	-
	๑๕. จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน	✓	-	-
	๑๖. ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	✓	-	-
	๑๗. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	✓	-	-
	๑๘. จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	✓	-	-
	๑๙. จัดหาเครื่องสแกน	✓	-	-
	๒๐. จัดหาเครื่องสำรองไฟ	✓	-	-
	๒๑. จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	✓	-	-
	๒๒. จัดหาชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	✓	-	-
	๒๓. จัดหาพดลมตั้งพื้น สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓	-	-
	๒๔. จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน		-	-
	๒๕. จัดหาโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว (สมาร์ททีวี) สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓	-	-
	๒๖. จัดหาเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
	๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			
	๒๗. จัดหาตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	✓	-	-
	๒๘. จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งสำหรับเด็กปฐมวัย	✓	-	-
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน			
	๒๙. ติดตั้งผ้า màn อุปกรณ์ครบชุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	✓	-	-
	๓๐. จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	✓	-	-
	๓๑. จัดหาเครื่องยนต์สำหรับเรือเก็บขยะมูลฝอย	✓	-	-
	๓๒. จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	✓	-	-
	๓๓. โครงการจัดงานวันเทศบาล	✓	-	-
	๓๔. โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓
	๓๕. โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางตะบูน	-	-	-
	๓๖. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓	-	-
	๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
	๑. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชนทุกชุมชน	✓	-	-
	๒. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)	-	-	✓
	๓. โครงการจัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว	-	-	✓
	๔. โครงการจัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัด	-	-	✓

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางตะนูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ -๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๙๒,๖๘๕,๖๐๐	๔๔	๑๑๔,๐๙๑,๔๐๐	๓๒	๖๒,๘๗๘,๗๐๐	๑๓	๕๐,๒๗๐,๐๐๐	๑๒๕	๓๑๙,๙๒๕,๗๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๗๑	๑๙,๙๑๔,๒๐๐	๖๖	๑๖,๗๒๖,๒๐๐	๖๕	๑๖,๖๘๑,๒๐๐	๖๔	๑๖,๓๘๑,๒๐๐	๒๖๖	๖๙,๗๐๒,๘๐๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๒,๓๖๐,๐๐๐	๖	๑๒,๑๗๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๑๖	๑๔,๘๗๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๐	๔๕,๑๑๐,๐๐๐	๔	๓๘,๙๑๕,๐๐๐	๔	๑,๕๑๕,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๒๐	๘๕,๖๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๓๙๐,๐๐๐	๘	๒,๑๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๕๐๐	๒๙	๓,๓๖๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๑๐,๐๐๐	๑๐	๘๐๕,๐๐๐	๑๐	๘๐๕,๐๐๐	๓๓	๒,๖๒๐,๐๐๐
๗. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๓	๘,๑๓๖,๐๐๐	๑๘	๒,๓๔๕,๐๐๐	๑๗	๑,๖๔๕,๐๐๐	๑๘	๑,๗๔๐,๐๐๐	๗๖	๑๓,๘๖๖,๐๐๐
รวม	๑๕๗	๑๖๙,๐๙๕,๘๐๐	๑๕๓	๑๘๖,๙๔๗,๖๐๐	๑๓๘	๘๔,๐๘๔,๙๐๐	๑๑๗	๖๙,๘๔๖,๒๐๐	๕๖๕	๕๐๙,๙๗๔,๕๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)		โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑		จำนวนโครงการที่ บรรจุในข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการที่ ดำเนินเสร็จ ๒๕๖๑	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๕	๒๒.๑๓	๓๖	๖.๓๘	๖	๓.๘๓	๒	๓๓.๓๔
๒.การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖๖	๔๗.๐๗	๗๑	๑๒.๕๗	๓๙	๒๔.๘๔	๒๖	๖๔.๑๑
๓. การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑๖	๒.๘๔	๔	๐.๗๑	๐	๐	๐	๐
๔. การพัฒนาด้านการ วางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว	๒๐	๓.๕๔	๑๐	๑.๗๗	๑	๐.๖๔	๐	๐
๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๕.๑๔	๗	๑.๒๔	๑	๐.๖๔	๑	๑๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๓	๕.๘๓	๖	๑.๐๗	๔	๒.๕๕	๓	๗๕.๐๐
๗. การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีใน องค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๗๖	๑๓.๔๕	๒๓	๔.๐๗	๑๓	๕.๒๘	๖	๔๖.๑๖
รวม	๕๖๕	๑๐๐	๑๕๗	๒๗.๘๑	๖๔	๔๐.๗๗	๓๘	๕๙.๓๘

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางตะนูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๒	๕.๕๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๗๑	๒๖	๓๖.๖๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑	๑๔.๒๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๓	๕๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๓	๖	๒๖.๐๘
รวม	๑๕๗	๓๘	๒๔.๒๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการ

๓.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (โดยสุ่มสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	ร้อยละ
๑. เพศ	
ชาย	๔๐.๐๐
หญิง	๖๐.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ	
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๐.๐๐
๒๐ – ๓๐ ปี	๒๔.๐๐
๓๑ – ๔๐ ปี	๒๔.๐๐
๔๑ – ๕๐ ปี	๑๒.๐๐
๕๑ – ๖๐ ปี	๑๖.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐
๓. การศึกษา	
ประถมศึกษา	๔๘.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๘.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๖.๐๐
ปริญญาตรี	๖.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	-
อื่นๆ	๒.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐
๔. อาชีพหลัก	
รับราชการ	๔.๐๐
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	๔.๐๐
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๑๐.๐๐
รับจ้าง	๓๖.๐๐
นักเรียน / นักศึกษา	๒๒.๐๐
ประมง	๒๒.๐๐
อื่นๆ	๒.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐

จากการสำรวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐๐ คน พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ ๖๐ และเป็นเพศชายร้อยละ ๔๐

อายุ ๒๐-๓๐ ปี , ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๔ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อายุ ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี, มากกว่า ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒ และร้อยละ ๔ ตามลำดับ

การศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๔๘ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ ๒๘ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นร้อยละ ๑๖ ปริญญาตรี และ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๖ และ ๒ ตามลำดับ อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ ๓๖ อาชีพนักเรียน / นักศึกษา อาชีพประมงคิดเป็นร้อยละ ๒๒ อาชีพรับราชการ อาชีพเอกชน / รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ ๔ และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๔.๐๐%	๗๔.๐๐%	๒.๐๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๔.๐๐%	๖๒.๐๐%	๑๔.๐๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๘.๐๐%	๗๔.๐๐%	๘.๐๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๘.๐๐%	๗๔.๐๐%	๘.๐๐%
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๐.๐๐%	๖๖.๐๐%	๑๔.๐๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๘.๐๐%	๗๐.๐๐%	๑๒.๐๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๔.๐๐%	๖๘.๐๐%	๘.๐๐%
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๖.๐๐%	๗๐.๐๐%	๑๔.๐๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๒.๐๐%	๖๖.๐๐%	๑๒.๐๐%
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๒๐.๔๔%	๖๙.๓๓%	๑๐.๒๒%

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ๒๔ มีความพอใจ ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๗๔ และไม่พอใจในหัวข้อมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม และการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้คะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ ๑๔

ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมพอใจคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๓ พอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๔ และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๒

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๐๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖.๙๖
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๒
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๒๒

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๐ คะแนน การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๔๖ คะแนน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๒ คะแนน ตามลำดับ

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๒๒ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๔๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๖
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๑๖
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๔
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๔๐

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๖ คะแนน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๒ คะแนน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๔ คะแนน

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๔๐ คะแนน

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓...

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๔๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๘
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๒๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๔
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๔๘

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๙๖ คะแนน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๔ คะแนน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๔ คะแนน

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๔๘ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๔
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๐๘
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๖
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๓๗

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗๔ คะแนน

/มีการเปิด...

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๒ คะแนน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๖ คะแนน

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๓๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙.๑๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๒๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๒
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๔๖

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๙.๑๒ คะแนน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๒ คะแนน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๔ คะแนน

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๔๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๓๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๓๘
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๘
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๔๓

/จากการสำรวจ...

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๕๖ คะแนน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๒ คะแนน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๘ คะแนน

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๔๓ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๔๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๘
ผลรวมความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อผลการดำเนินงาน	๗.๓๗

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๖ คะแนน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๘ คะแนน ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๔๒ คะแนน

ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗.๓๗ คะแนน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณของเทศบาลมีน้อย เทศบาลตำบลบางตะบูนจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับจำนวนของโครงการในแผนพัฒนาจึงมีน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑ นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/ส่วนราชการต่างๆ ภายในของเทศบาลรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น หรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

ภาคผนวก

